



SILVANO GOIS

Relatório Executivo de Performance

Técnico em Administração e Edificações | Graduado em Processos Gerenciais

Email: sg@silvaniogois.com.br

Empresa: Silvanio Gois Fictícia Ltda.

Síntese Geral

Este relatório resume o desempenho de cinco obras em andamento ou concluídas entre janeiro e setembro de 2024. As análises combinam indicadores físicos, financeiros e de prazo, com apoio visual para tomada de decisão estratégica.

Problemas Identificados

- Três obras com **atrasos superiores a 20 dias**;
- Dois contratos com **custo real acima de 15% do valor contratado**;
- Desaceleração física** entre os meses 3 e 4 nas curvas de avanço;
- Falta de projeção concreta de conclusão no início do projeto.

Soluções Implantadas

- Reprogramação de cronogramas** nas obras críticas;
- Ações de **contenção de custos e revisão contratual**;
- Uso de **curva S físico-financeira** para controle contínuo;
- Definição de **forecast progressivo**, prevendo entrega total até janeiro/2025.

Storytelling Gráfico e Análises

- Valor Contrato vs Custo Real:** A maioria das obras está dentro da meta orçamentária. Destaques negativos para *Industrial TechPark* e *Comercial Central*.
- Dias de Atraso:** Três obras com atrasos relevantes, exigindo replanejamento logístico e reavaliação da mão de obra.
- Percentual Executado:** Média de 60% de progresso. *Residencial Jardim* já finalizada (100%).
- Curva S:** Progresso físico e financeiro com defasagem leve e controle visível.
- Forecast:** Ritmo atual sugere **conclusão até janeiro/2025**, com margem para antecipação.

Conclusão

A gestão agiu de forma preventiva e estratégica diante dos riscos de prazo e orçamento. Os dados permitiram **monitoramento em tempo real**, decisões mais ágeis e preservação dos resultados esperados. A utilização de recursos visuais garantiu clareza e suporte tático para o sucesso das entregas.